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Kanta-Hameen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus —hankkeen arviointisuunnitelma
ja sen aikataulutus noudattavat Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) laatimaa
ohjelman alustavaa arviointisuunnitelmaa (Luonnos 13.12.2019). Hankkeessa
kehitettdvien osa-alueiden kohdalla toteutetaan l&htOarviointi ennen kehittamistyon
varsinaista kaynnistymista. Lahtoarvioinnin tietoja kaytetddn vertailupohjana hankkeen
jatkuvassa seurannassa ja arvioinnissa muutostydn edetessd, jotta hankkeen
ailkaansaamaa muutosta voidaan arvioida ja johtaa. Hankkeen arviointi kytketaan
hankkeen pé&a-, osa-, tuotos- ja tulostavoitteiden toteuttamiseen, joita arvioidaan kutakin
tarkoituksenmukaisin menetelmin. Mahdollisiin muutoksiin ja riskeihin varaudutaan jo
ennakkoon arvioimalla eri osa-alueiden hankkeisiin siséltyvat riskit. Liséksi toteutettavan
arvioinnin kokonaisuuteen on kytketty kehittdvan arvioinnin osuus, jossa tarkastellaan
hankkeen toteutumista ja onnistumista kehittavan arvioinnin menetelmin. Hankkeesta
osallistutaan kansallisiin Sosiaali- ja terveysministerion (STM) ja/tai THL: n hanketoimijoille
osoittamiin kyselyihin ja toimitetaan kansallisesti pyydettavat tiedot niille maaritellyissa
aikatauluissa. Kansallista yhteisty6td seurannan ja arvioinnin toteuttamiseksi tehdaan
my6s STM: n ja Kanta-Hameen alueen kesken kaytavissa alueen tilannetta koskevissa
vuosittaisissa keskusteluissa. Hankkeesta laaditaan sosiaali- ja terveysministerion
ohjeistuksen mukaiset muut arvioinnit, mm. hankkeen loppuarviointi.

Kanta-Hameen oma-arvioinnin tavoitteena on:

o tehdad hankkeen eteneminen ja tulokset né&kyvéksi hankkeessa toteutettavan
muutoksen ohjaamiseksi
kehittaa tarvittaessa hankkeen toteutusta ketterin korjausliikkein

e sitouttaa eri toimijat hankkeen tavoitteelliseen toteutukseen

e varautua toteutuksen mahdollisiin riskeihin.

Hankkeessa toteutetaan jatkuvaa seuranta, arviointi- ja muutoksen ohjaustyota
hankkeelle perustettavan hanketoimiston ja toteuttajatahojen yhteistydnd. Hankkeen
ohjausryhma arvioi hankkeen toteuttamista s&anndllisesti kehittavdn arvioinnin
periaattein; arvioinnin pohjana hyddynnetddn hankkeen seuranta-, tuotos- ja
tulostavoitetietoja. Koulutus- ja valmennustyyppisistd asiantuntijapalvelujen ostoista
toteutetaan osallistuja-arvioinnit osana arvioinnin kokonaisuutta. Ostettujen palveluiden
toteutustapaa ja etenemistd suhteessa hankinnalle asetettuihin tavoitteisiin ja
osallistujapalautteeseen toteutetaan jatkuvalla, strukturoidulla arvioinnilla.
Hankehenkildsté vastaa valitttmastd reagoinnista mahdollisesti ilmenneisiin
muutostarpeisiin reaaliaikaisesti sen varmistamiseksi, etta hankintojen anti vastaa niille
asetettuihin tavoitteisiin. Hankkeen viestintdd arvioidaan jatkuvana arviointina mm.
viestinnan maaran, kohderyhmien ja niiden tavoitettavuuden ja luonteen osalta. Loppu- ja
valiarvioinnit toteutetaan ministerion ja THL: n ohjeistuksen mukaisesti.

Hankkeen arviointisuunnitelma kytketaan yhteen Kanta-Hameen sote-
rakenneuudistuksen  valmistelua tukevan hankkeen kanssa mm. hankkeen
prosessitavoitteiden ja toteuttamisen suunnitellun etenemisen suhteen. Hankkeiden
mittareita ja l&htOarviointitietoja arvioidaan yhteisesti soveltuvin osin yhteisen
tilannekuvatiedon tuottamiseksi.
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Kanta-Hameen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus —hanketta seurataan ja arvioidaan
kahdella arvioinnin osa-alueella:

1) Hankkeen jatkuvasti seurattavilla mittareilla ohjataan hankealueilla muutosta
palvelutoiminnassa. Naiden Kkautta saadaan arviointitietoa kayttéonotettujen
toimintamallien ja ratkaisujen avulla saavutetuista tuloksista suhteessa hankkeen
omiin tavoitteisiin ja suhteessa ohjelman ja hankkeen omiin hyo6tytavoitteisiin.
Kaytettavissa mittareissa huomioidaan kansalliset seurantamittarit siltd osin, kun ne
soveltuvat tiedontuotantoon lyhyella aikafrekvenssilla. Naméa mittarit ovat osin myods
sita arviointitietoa, jota hyoddynnetddn THL: n toteuttamissa arvioissa alueiden
tilanteesta seka sosiaali- ja terveysministerion ja alueiden vélisissa keskusteluissa.
Tama osa-alue on kuvattu mydhemmissd tekstiosuuksissa tulostavoitteiden
tilannekuvan seurantamittarit.

2) Hankkeen tuottaman kuvailevan kehittamistiedon ja kehittamista koskevan arvioinnin
avulla seurataan alueilla toteutettuja kehittamistoimenpiteitd, kuten uusien konseptien,
toimintamallien ja ratkaisujen toimeenpanoa ja kayttoonottoa sekd niiden avulla
saavutettuja tuloksia. Tama osa-alue on kuvattu mythemmissa tekstiosuuksissa
kehittamisen tilannekuva.

Naiden osa-alueiden seuranta- ja arviointifrekvenssit kayvat ilmi hankkeelle laaditusta
yleisaikataulusta (Taulukko 1). Hankkeessa Kkehitettaville osa-alueille laaditaan
yksityiskohtaiset projektisuunnitelmat aikataulutuksineen, vaiheistuksineen, vastuineen ja
valiarviointitavoitteineen heti l[ahtéarvioinnin jalkeen. Projektisuunnitelmiin kytketddn osa-
alueita koskevat tulostavoitteiden tilannekuvamittarit ja kehittdmistuotosten toteutuksen
tilannekuvaa kuvaavat valiarviointimittarit. Hankkeen seuranta ja arviointi toteutetaan kussakin
osa-alueessa projektisuunnitelmaan aikataulutetulla s&énndéllisella frekvenssilla seka
hankkeen tulostavoitteiden tilannekuvan, etta kehittdmistyon tilannekuvan osalta.
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Taulukko 1. Hankkeen vyleisaikataulu ja kehittdmisosa-alueiden seuranta- ja
arviointifrekvenssit.



